

PROGRAMA DEL CURSO II-0804 GESTIÓN DE PROYECTOS

Profesores:

Claudio Bermúdez Aquart - Sede Rodrigo Facio
Alonso Alvarado Caballero - Sede Interuniversitaria de Alajuela
María del Mar Pacheco Rojas - Sede de Occidente

II CICLO 2014

GENERALIDADES DEL CURSO

GRUPO: 01
CRÉDITOS:03
HORARIO: Viernes de 8:00 am – 10:50 am
AULA: 309
HORARIO DE CONSULTA: Viernes de 11:00 am – 1:00 pm
REQUISITOS: II-0704 Ingeniería Económica y Financiera
CORREQUISITOS: ninguno

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El dinamismo actual del mercado y el entorno empresarial provoca que empresas y organizaciones tengan la necesidad de gestionar multitud de proyectos para mantenerse competitivas. Ante esta necesidad la figura de gestores y gestoras de proyectos con las competencias correctas adquiere una importancia fundamental en organizaciones ya que facilitarán el uso eficiente de los recursos que se tengan disponibles para el desarrollo de proyectos.

De esta manera, es la finalidad del curso es facilitar la adquisición de estas competencias que permitirá que la gestión de proyectos se realice de manera profesional. Es así que el curso abarcará las áreas de conocimiento que integra a esta disciplina en la actualidad, específicamente:

- Concepción de Proyectos
- Formulación de Proyectos
- Evaluación de Proyectos
- Gestión de Proyectos
 - Gestión del alcance del proyecto
 - Gestión del tiempo del proyecto
 - Gestión de los costos del proyecto
 - Gestión de calidad del proyecto
 - Gestión de los recursos humanos del proyecto
 - Gestión de las comunicaciones del proyecto
 - Gestión de los riesgos del proyecto
 - Gestión de la integración del proyecto
 - Gestión de los interesados
 - Programación multiproyectos



OBJETIVOS

Objetivo General

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de aplicar los conocimientos de las áreas de conocimiento generales que sobre la gestión de proyectos, todo profesional destinado a dirigir proyectos o a darle seguimiento a los mismos debería tener, independiente del área de aplicación o tipo de proyecto específico.

Objetivos Específicos

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

- Entender los proyectos desde se concepción, formulación, evaluación y hasta su gestión.
- Comprender la importancia de la gestión de proyectos en las organizaciones.
- Identificar los procesos relacionados a la gestión de proyectos.
- Conocer y aplicar los elementos centrales de las diferentes áreas de conocimiento de la gestión de proyectos.
- Determinar las herramientas y técnicas aplicables a un proyecto, según su naturaleza.

ACTIVIDADES

Semana 1: 11 al 16 de agosto

- Feriado Día de la Madre

Semana 2: 18 al 23 de agosto

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROYECTOS

- Discusión de la Carta al Estudiante
- Introducción de conceptos iniciales
 - Proyecto
 - Gestión de proyectos
- Historia de la gestión de proyectos
- Diferencia entre proyecto y operación
- Ciclo de Vida de un proyecto
- Beneficios y retos potenciales de la gestión de proyectos
- Criterios de éxito para los proyectos

LECTURA

Cap. 1 (Clifford & Larson, 2009)

Semana 3: 25 al 30 de agosto

ORGANIZACIONES Y LA GESTIÓN DE PROYECTOS

- Estrategia y Proyectos
 - Proyectos y la planeación estratégica
 - Gestión de proyectos, programas y portafolios

LECTURA

Cap 2 (Clifford & Larson, 2009)

CONCEPCION DE PROYECTOS

- Concepción de proyectos
 - Concepción de proyectos en un entorno competitivo.
 - Modelos de negocio.

LECTURA

Cap 1. El lienzo del modelo de negocio



Semana 4: 1 al 5 de setiembre

ORGANIZACIONES Y LA GESTIÓN DE PROYECTOS

- Influencia de la Organización en la gestión de proyectos
 - Gestión de las operaciones y la Gestión de proyectos
 - Cultura de la organización
 - Estructuras de la Organización
 - Activos de los procesos de la Organización
 - Factores ambientales de la empresa
- Interesados y equipo del proyecto
 - El ciclo de vida y los interesados del proyecto
 - Papel de los interesados del proyecto según su naturaleza: públicos, sociales, privados
- Gobernabilidad
 - Oficinas para la gestión de proyectos

LECTURA

Cap 3 (Clifford & Larson, 2009)

ESTÁNDARES PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS

- Procesos en la gestión de proyectos
- Áreas de conocimiento de la gestión de proyectos
- Estándares para la gestión de proyectos

LECTURA

Cap 3 (PMI, 2012)

Semana 5: 8 al 13 de setiembre

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

- Formulación de proyectos
 - Estudios técnicos del proyecto.
 - Estudio financiero.
- Evaluación de proyectos
 - Métodos de evaluación del proyecto.

LECTURA

Cap 1 Y 2 (Sapag & Sapag, 2008)

PROCESO DE INICIACIÓN

- Caso de Negocio (Business Case)
- Desarrollo del Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)
- Desarrollo del Plan para la Dirección del Proyecto

Semana 6: 15 al 20 de setiembre

PROCESO DE PLANIFICACIÓN: GESTIÓN DEL ALCANCE

- Objetivos de la gestión del alcance
- Declaración del alcance
- Fases de un proyecto
- Entregables por fase
- Línea base del alcance



- Estructura del desglose del trabajo (Work Breakdown Structure WBS)
- Tipos de WBS
- Software para la construcción de WBS
- Recopilación los requisitos
 - Matriz de trazabilidad de los requisitos

Semana 7: 22 al 27 de setiembre

PROCESO DE PLANIFICACIÓN: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

- Objetivos de la gestión de los recursos humanos
- Perfil y responsabilidades de los involucrados: patrocinador, gerente y equipo
 - Matriz de asignación de responsabilidades

PROCESO DE PLANIFICACIÓN: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

- Objetivos de la gestión de la comunicación
- Plan de gestión de las comunicaciones
 - Matriz de comunicaciones

Semana 8: 29 de setiembre al 4 de octubre

PROCESO DE PLANIFICACIÓN: GESTIÓN DEL TIEMPO

- Objetivos de la gestión del tiempo
- Definición, estimación de duraciones y secuenciamiento de las actividades
 - PERT - CPM
 - Ruta Crítica

Semana 9: 6 al 11 de octubre

PROCESO DE PLANIFICACIÓN: GESTIÓN DEL TIEMPO

- Estimar los recursos de las actividades
- Nivelación de recursos
- Línea base del tiempo
 - Desarrollo del cronograma
 - Software para la administración de proyectos

Semana 10: 13 al 18 de octubre

PROCESO DE PLANIFICACIÓN: GESTIÓN DEL COSTO

- Objetivos de la gestión del costo
- Estimación de los costos de las actividades
- Línea base de los costos



- Determinación del presupuesto
- Presupuestos en el sector público

PROCESO DE PLANIFICACIÓN: GESTIÓN DE LA CALIDAD

- Objetivos de la gestión de la calidad
- Definición del plan de gestión de calidad
- Desarrollo de instrumentos y definición de métricas para la gestión de la Calidad

Semana 11: 20 al 25 de octubre

PROCESO DE PLANIFICACIÓN: GESTIÓN DEL RIESGO

- Objetivos de la gestión del riesgo
- Planificación de la gestión de riesgos
- Identificación de riesgos
 - Identificación de disparadores (triggers)
 - Registro de riesgos
- Análisis cualitativo de riesgos
 - Evaluación de probabilidad e impacto
 - Definición de los niveles de impacto para riesgo
 - Matriz de Calor
 - Matriz de probabilidad e impacto
- Análisis cuantitativo
- Lista de riesgos residuales

Semana 12: 27 de octubre al 1 noviembre

- Planificación de la respuesta a los riesgos
 - Definición de estrategias para los riesgos
 - Juego: Project Risk Game

Semana 13: 3 al 7 de noviembre

PROCESO DE PLANIFICACIÓN: GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

- Objetivos de la gestión de las adquisiciones
- Plan de gestión de las adquisiciones
- Ley 7494 de contratación administrativa / Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa

Semana 14: 10 al 15 de noviembre

PROCESOS DE EJECUCIÓN – CONTROL Y SEGUIMIENTO

- Reportes de seguimiento
- Control de la línea base del alcance
 - Matriz de trazabilidad de requisitos



- Gestión de los interesados
 - Control de incidentes
 - Aseguramiento de la Calidad
- Control integrados de cambios
- Competencias para la ejecución de proyectos
 - Integración de equipos, comunicación y ejecución de la comunicación

Semana 15: 17 al 22 de noviembre

PROCESO DE EJECUCIÓN – CONTROL Y SEGUIMIENTO

- Control de la línea base del tiempo y costo
 - Control de presupuesto
 - Valor ganado (Earned Value)

Semana 16: 24 al 29 de noviembre

PROCESO DE CIERRE

- Lecciones aprendidas
- Cierre contractual
- Cierre administrativo
- Evaluación del cierre del proyecto

Semana 17: 1 al 6 de diciembre

- EXAMEN FINAL

Semana 18: 8 al 13 de diciembre

- EXAMEN DE AMPLIACIÓN

PROFESORES

Sede Rodrigo Facio

Nombre: Ing. Claudio Bermúdez Aquart
Teléfono: 8820 8080
Correo electrónico: claudiobermudez@me.com

Sede Interuniversitaria de Alajuela

Nombre: Ing. Alonso Alvarado Caballero
Teléfono: 8883 2439
Correo electrónico: ing.alonso.ac@gmail.com

Sede de Occidente

Nombre: Inga. María del Mar Pacheco Rojas
Teléfono: 8874 3702
Correo electrónico: maria.pachecorojas@ucr.ac.cr



METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA/APRENDIZAJE

El curso se impartirá a través de conferencias magistrales, estudio y análisis de lecturas recomendadas, realización de trabajos prácticos y resolución de casos de estudio que reflejen la problemática y las experiencias reales que se viven en el ambiente empresarial.

EVALUACIÓN

Investigación: Plan de proyecto	20%
Tareas	20%
Tarea 1. Proyecto exitoso y no exitoso (semana 5)	
Tarea 2. Noticias (entre la semana 5 y 17)	
Tarea 3. Valor ganado (semana 16)	
Examen Final	20%
Exámenes Cortos	40%

NOTAS:

- Los trabajos de investigación deben ser comprensivos e integrales del tema en estudio.
- Los integrantes del grupo serán evaluados individualmente.
- Los exámenes cortos se realizan durante los primeros 20 minutos del curso. En caso de ausencia injustificada, no se repiten los exámenes cortos.
- Los estudiantes que deban realizar el Examen Final y no se presenten a realizar la prueba sin la debida justificación, será causa automática de la pérdida del curso.
- Como parte de los criterios de evaluación, se tomará en cuenta que aquel estudiante o grupo de trabajo que incurra en alguna falta tal como, copia, plagio, ayudas no permitidas a otros, utilización de material no autorizado, comunicación o actuación ilícita en cualquiera de las entregas, **perderá automáticamente el curso con nota 5.0 y será sujeto del debido proceso ante las instancias respectivas.**
- No se recibirán documentos impresos (excepto que el profesor así lo especifique). Se utilizará el campus virtual para el manejo de información del curso. Para acceder a este, los estudiantes deben ir a la dirección <http://mediacionvirtual.ucr.ac.cr> y matricularse en el curso Gestión de Proyectos - Sede de Occidente - Grupo 001 - II Semestre 2014; utilizando la clave gp.so .
- **Para "subir" los trabajos individuales, se utilizará el siguiente formato: NOMBRE COMPLETO_tarea#, y los grupales: grupo#_caso#. Los archivos deberán guardarse en formatos abiertos (no pdf).**
- La **PUNTUALIDAD** en la entrega de trabajos es fundamental. Las tareas y casos deben colocarse en el campus virtual antes de las 8:00 am en la fecha que corresponda. Caso contrario se calificará sobre base de 50.
- **NO SE ACEPTARAN DOCUMENTOS ENVIADOS AL CORREO DEL PROFESOR, DESDE QUE EL SITIO DE MEDIACIÓN ES EL SITIO OFICIAL DEL CURSO.**
- Si se usa material textual dentro del documento, este debe ser claramente identificado y referenciado, según las normas APA. **SI EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS NO SE REALIZAN LAS REFERENCIAS Y CITAS DE MANERA CORRECTA EL VALOR ASIGNADO SERÁ DE CERO.**
 - Para mayor detalle ver la siguiente sección:
<http://es.slideshare.net/eflores/introduccion-apa-6ta-edicion>

- **INFORMACIÓN DE REFERENCIA IMPORTANTE SOBRE PLAGIOS:** Se presentan una serie de links que son importantes que lean para evitar problemas por plagio. [sobre las cosas explicadas ahí, se puede consultar al profesor en clases antes y durante la realización de los trabajos]
 - [¿Por qué ocurre el plagio en las Universidades y cómo evitarlo?](http://prof.usb.ve/eklein/plagio/)
http://prof.usb.ve/eklein/plagio/
 - [El Plagio: Qué es y Como se evita](http://www.eduteka.org/PlagioIndiana.php3) http://www.eduteka.org/PlagioIndiana.php3
 - [¿Cómo evitar el plagio?](http://librisql.us.es/ximdex/guias/plagio/La%20Biblioteca%20de%20la%20Universidad%20de%20Sevilla_05.htm)
http://librisql.us.es/ximdex/guias/plagio/La%20Biblioteca%20de%20la%20Universidad%20de%20Sevilla_05.htm
 - [Plagio: Qué es y cómo evitar caer en la trampa](#)

BIBLIOGRAFÍA

- Baca U, Gabriel. 2006. Evaluación de proyectos. Cuarta edición. México, D.F.: McGraw Hill Interamericana Editores, S.A.
- Chaumoun, Yamal. 2002. Administración Profesional de Proyectos La Guía. México, D.F. : McGraw Hill Interamericana Editores, S.A.
- Clifford F, Gray y Larson W, Erik. 2009. Administración de Proyectos. 4ta. ed. México, D.F.: McGraw Hill Interamericana Editores, S.A.
- Project Management Institute (PMI).2008. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBoK). Project Management Institute, Cuarta edición, USA.
- Rivera M, Francisco y Hernández CH, Gisel. 2010. Administración de Proyectos. Guía para el aprendizaje. México, D.F. : Prentice Hall
- Sapag C, Nassir y Sapag C, Reinaldo. 2008. Preparación y Evaluación de Proyectos. 5ta. ed. México, D.F.: McGraw Hill Interamericana Editores, S.A.

