Contenido:

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE
Cciudad Universitaria "Carlos Monge Alfaro"
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES

PROGRAMA 0C1303 PROGRAMACION Y CONTROL

II ciclo 1991

Prof. Ing. Jos& Bolafnos Alfaro

OBJETIVO GENERAL: Al final del curso el estudiante sera capaz de empleér
en forma prictica los diversos métodos del trazado de redes comg’nuevo ins-
trumento al servicio de la investigacidn, desarrollo, programacion y con=
trol de un proceso constructivo.

TEMA 1: Introduccién

Objetivo: Al final de este tema el estudiante serid capaz de entender los
términos que se utilizan y los beneficios de una programacidn ordenada.

Contenido: 1.1 Historia de la programacidn CPM Y PERT

1.2 Aplicacidn y beneficios de la Programacidn
1.3 Terminologia

TEMA 2: Organizacidn de proyectcs

Objetivo: Al final de este tema el estudiante seri capaz de ordenar ldgica
y funcionalmente las etapas de una cosntruccidn.

Contenido: 1.1 Generalidades
2.2 Lista de actividades
2.3 Secuencias
2.4 Concluciones y ejemplos

TEMA 3: Programacidn CPM

Objetivo: Al final de este tema el estudiante serd capaz de programar obras

por método C.P.M.

Contenido: Ventajas del C.P.M.

Diagrama de flechas o modelo

Tabla de secuencias y lista de actividades
Valuacidn de tiempos

Obtencidn de la ruta critica y holguras
Andlisis de los resultados

Dibujo del diagrama de barras o de Gomtt
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TEMA 4: Programacidn PERT

Objetivo: Al final del tema el estudiante serd capaz de programar obras

por el método PERT

4.1 Generalidades

4.2 Ventajas del Sistema PERT

4.3 El grafo PERT y sus aplicaciones
4.4 Convensiones del dibujo mds usuales
4.5
4.6

C3dlculo de los tiempos minimos y méximos para la obtencidn
de la ruta Critica

Cdlculo e interpretacidn de las holguras




TEMA 5 Relacidn Tiempo - costa

Objetivo: Al final de este tema, el estudiante ser3d capaz de aplicar co-
rrectamente los métodos para determinar la relacidn tiempo - costo de una
obra de construccidn.

Contenido: 5.1 Generalidades
5.2 Curva de datos de costo - tiempo
5.3 Preparacidn de curvas costo - tiempo para las distintas
actividades
5.4 Combinacidn de actividades
5.5 Curvas de costo directo, indirecto, casual y total.

Tema 6: Contro de la programacidn

Objetivo: Al final de este tema el estudiante serad capaz de controlar
la programacidn de wuna obra.

Contggigg. 6.1 Generalidades

6.2 Pevisidn y control del programa

6.3 Técnicas de control

6.4 Evaluacidn y revisidn periddica
BIBLIOGRAFIA

Introduccidn a la Construccidn. Instituto Tecnoldgico de Costa Rica
EVALUACION:

2 parciales 70%
1 final 30%

JBA*mjm




