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OBJETIVO GENERAL: Al final del curso el estudiante serd capaz de emplear :
en forma practica los diversos métodos del trazado de redes com?‘nuevo ins
trumento al servicio de la investigacidén, desarrocllo, programacion ¥ con-

trol de un proceso constructivo.

e - -

TEMA 1: Introduccidn

‘Objetivo: Al final:de este tema el estudiante serd capaz de entender los

términos que se utilizan y los beneficios de una programacidn ordenada.

Contenido: ‘1.1 Historia'de la programacidn CPM ¥ PERT
1.2 Aplicacidn'y beneficios de la Programacidn
1.3 Terminologia A

TEMA 2: Organizacidn de proyectos ¢

‘Objetivo: Al final de este tema el estudiante serid capaz .de ordenar ldgica

y funcionalmente las etapas de‘una_cosnlrucciﬁn.

Contenido:, 1.1 Generalidades ?
2.2 Lista de actividades
2.3 Secuencias
2.4 Concluciones y ejemplos °

TEMA 3: Programacidn CPM

' Objetivo:. Al final de este tema el estudiante serd capaz de programar obras

por método C.P.M.

Contenido: - 3.1 Ventajas del C.P.M.

3.2 ‘Diagrama de flechas o modelo

3.3 Tabla de secuencias y lista de actividades
3.4 Valuacidn de tiempos

3.5 Obtencidén de la ruta critica y holguras
3.6 Anadlisis de los resultados

3.7

Dibujo del diagrama de barras o de Gomtt.
TEMA 4: Programacidn PERT

" Objetivo: Al final del tema el estudiante serd capaz de programar obras

por el método PERT

Generalidades
. Ventajas del Sistema PERT
El grafo PERT y sus aplicaciones
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.4 Convensiones del dibujo m3s usuales

.5 Calculo de los tiempos minimos y miximos para la obtencidn
de la ruta Critica

6

Cidlculo e interpretacidén de las holguras



TEMA 5 Relacidn Tiempo - costg

Objetivo: Al final de este tema, el estudiante serd capaz de aplicar co-
rrectamente los métodos para determinar la relacidn tiempo - costo de una
obra de construccidn.

Contenido: 5.1 Generalidades
5.2 Curva de datos de costo - tiempo
5.3 Preparacidn de curvas costo - tiempo para las distintas
actividades
5.4 Combinacidn de actividades
5.5 Curvas de costo directo, indirecto, casual y total.
Tema 6: Controlde la programacidn

Objetivo: Al final de este tema el estudiante serd capaz de controlar
la programacidn de una obra. )

Contenido: 6.1 Generalidades

6.2 Revisidn y control del proycama

6.3 Técnicas de control

6.4 Evaluacidn y revisidn periddica
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